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San Miguel, 11 de Febrero 2012

VISTOS,

1.- Memorándum N° 45 / 2012 de 11 de Febrero de 2012 del Sr. Jefe de Administración 

de la Corporación Municipal, mediante el cual informa al Secretario General de la Corporación 

Municipal de San Miguel que, en relación a las obras que se están ejecutando en relación al 

Proyecto "Habilitación Infraestructura Escuela Básica Llano Subercaseaux", se requiere 

realizar una prórroga al plazo de ejecución, no superior a 30 días al plazo original, en atención 

a lo informado por la Dirección de Obras Municipales mediante su Ord. N° 001/2012, de 10 de 

febrero de 2012, que da cuenta de que la Resolución Sanitaria que debe emitir el Seremi de 

Salud de la Región Metropolitana, mediante la cual autoriza el retiro del asbesto, aún no es 

emitida por este organismo, retrasando, por esta causa, no imputable al contratista, en forma 

notoria el desarrollo y término de las faenas en los tiempos que se señalan en el proyecto de 

construcción y contrato original.

2.- Ord. N° 001/2012, de 10 de febrero de 2012, del Director de Obras Municipales de la 

Municipalidad de San Miguel, mediante el cual informa al Jefe de Administración de la 

Corporación Municipal de San Miguel que, en relación al Proyecto “Habilitación Infraestructura 

Escuela Básica Llano Subercaseaux”, es la opinión de dicha Dirección de Obras Municipales 

considerar una prórroga al plazo de ejecución, no superior a 30 días al plazo original, en 

atención que existen consideraciones no imputables a la empresa, como es la autorización de 

la Seremi de salud para el retiro y disposición final del asbesto-cemento.

CONSIDERANDO,

1.- Que, la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL y don JORGE ANDRES 

BALCAZAR LIZAMA suscribieron, con fecha 5 de diciembre de 2011, contrato de ejecución 

del proyecto “Habilitación de Infraestructura Escuela Básica Llano Subercaseaux”, mediante el 

cual se establece en su cláusula undécima que el plazo de ejecución de la obra será de 60 

días corridos, que se contarán desde el día siguiente a la fecha de entrega de terreno, previa 

firma del contrato, según el plazo ofertado por el contratista.

2.- Que, de acuerdo a las circunstancias señaladas, especialmente en atención a que 

existirían consideraciones que han ocasionado inconvenientes no imputables al contratista 

que han retrasando en forma notoria el desarrollo y término de las faenas en los tiempos que 

se señalan en el proyecto de construcción y contrato original.



3.- Que, en atención a lo informado por el Director de Obras Municipales de la 

Municipalidad de San Miguel y el Jefe de Administración de la Corporación Municipal de San 

Miguel podría considerarse como causa no imputable a la empresa ejecutora del Proyecto 

“Habilitación Infraestructura Escuela Básica Llano Subercaseaux” la demora de la autoridad 

sanitaria para el retiro y disposición final del asbesto-cemento.

4.- Que, en mi calidad de Secretario General de esta Corporación Municipal y las 

facultades que me confieren los artículos N° 15, 16 y 17 de los Estatutos de la Corporación 

Municipal de San Miguel, aprobado por Decreto N° 613 de 30 de junio de 1982 del Ministerio 

de Justicia.

RESUELVO,

1°.- Autorizase la ampliación del plazo original del contrato suscrito con fecha 05 de 

Diciembre de 2011, entre la Corporación Municipal de San Miguel y don JORGE ANDRÉS 

BALCAZAR LIZAMA para la ejecución del Proyecto “Habilitación Infraestructura Escuela 

Básica Llano Subercaseaux", estableciéndose una prórroga de plazo de 30 días corridos al

plazo original.

2°.- Pase a la Dirección Jurídica a fin de que se proceda a modificar el plazo original del 

contrato señalado, mediante el correspondiente anexo de contrato, en atención a los vistos y 

considerandos.

Anótese, comuniqúese a los interesados y archívese.
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Atribución:

irecpión de Educación C.M.S.M.

Drector de la Escuela Básica Llano Subercaseaux 

Dirección de Administración y Finanzas C.M.S.M.

Secretario Ejecutivo C.M.S.M.

Dirección Jurídica C.M.S.M.

Jefe de Administración

Director de Obras Municipales. Municipalidad de San Miguel 
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